

CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE BANHEIRO E TOCADOR NA ESCOLA GAL. ARTIGAS

- 1) EXECUÇÃO DE ESTACAS, VIGA DE FUNDAÇÃO, ALVENARIAS E VIGA DE AMARRAÇÃO E CONTRAPISO: 20 %
- 2) EXECUÇÃO DO HIDROSANITÁRIO, 70% DA ELÉTRICA E 70% DA HIDRAULICA: 10%
- 3) EXECUÇÃO DE REBOCO, REVESTIMENTOS PISOS E FORROS: 30%
- 4) EXECUÇÃO DO RESTANTE DO CONTRATO, ACABAMENTOS, LIMPEZA DA OBRA : 40%

Chuí, 19 de janeiro de 2016



Marco Antonio V.R. Barbosa

Eng^o Civil CREA 93590-D